

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio IV  
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 12810 del 15/10/2015 - Progetto  
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-325 - Istituto RMIC8FZ002**

Con la presente il sottoscritto Izzo Debora dirigente scolastico dell'Istituto I.C. PIAZZA FORLANINI (cod.meccanografico RMIC8FZ002), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **28/02/2017** per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-325 - Imparare Ad Imparare Con Competenza Digitale In Ambienti Flessibili Ed Inclusivi

Motivazione: Ritardo consegna aggiudicatario bando di gara  
In data 20/01/2017, la ditta aggiudicataria della RDO per acquisto forniture ha comunicato la temporanea indisponibilità della strumentazione relativamente al Lotto 2 della RDO. Tale indisponibilità è dovuta alla considerevole richiesta di materiale didattico e informatico inoltrata su base nazionale dai soggetti aggiudicatari ai produttori/fornitori per la realizzazione dei progetti autorizzati con conseguente impossibilità per i produttori ad evadere in tempi brevi le richieste avanzate dai soggetti aggiudicatari

Distinti saluti

Data 24-01-2017

il Dirigente \_\_\_\_\_

Izzo Debora